



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	TRANSFERE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA	PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA VILA IZABEL	PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA VILA IZABEL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETADA VILA IZABEL	153.586,70	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 153.586,70															
Período:	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	153.586,70													
	Outros:	-													
Acumulado:	Investimento:	153.586,70													
	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	153.586,70													
	Outros:	-													
	Investimento:	153.586,70													

MARIA DA FÉ/MG  
Local  
  
segunda-feira, 25 de novembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RIVALDO PEREIRA LOPES  
CREA/CAU: 45.855/D  
ART/RRT: MG20243495570