
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 FACHADA POSTERIOR 28.788,03 12,63% 100,00% 28.788,03 0,00 0,00 0,00 28.788,03

2 FACHADA PRINCIAPL 9.051,55 3,97% 100,00% 9.051,55 0,00 9.051,55

3 FACHADAS LATERAIS 25.334,40 11,12% 5O% 12.667,00 50,00% 12.677,20 25.334,40

4 COBERTURA  DAS SALAS 18.270,00 8,02% 100,00% 18.270,00 0,00 18.270,00

5 LIMPEZA E COBERTURA 146.412,00 64,26% 20,00% 29.282,40 40,00% 58.564,80 40,00% 58.564,80 146.412,00

43,04% 98.058,98 31,27% 71.242,00 25,70% 58.564,80 0,00% 0,00 227.855,98

227.855,98 100,00% 43,04% 98.058,98 74,30% 169.300,98 100,00% 227.855,98 100,00% 227.855,98 227.855,98

3º MÊS 4º MÊS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

 

MATADOURO  MUNICIPAL:                                                                                                                                                   

MUNICÍPIO  MARIA DA FÉ                                                                                                                                                         

SERVIÇOS:  FECHAMENTO LATERAL , FRONTAL E POSTERIOR DO POLIESPORTIVO

LOCAL MARIA DA FÉ  / DATA: 06 DE DEZEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  RIVALDO PEREIRA LOPES 

REPRESENTANTE LEGAL:  ADILSON DOS SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL

ITEM DESCRIÇÃO

TOTAL 

GERAL (S/ 

BDI)

% INC. TOTAL

1º MÊS 2º MÊS
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