

	MATADOURO MUNICIPAL:											
	MUNICÍPIO MARIA DA FÉ											
	SERVIÇOS: FECHAMENTO LATERAL , FRONTAL E POSTERIOR DO POLIESPORTIVO											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (S/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	FACHADA POSTERIOR	28.788,03	12,63%	100,00%	28.788,03		0,00		0,00		0,00	28.788,03
2	FACHADA PRINCIAPL	9.051,55	3,97%	100,00%	9.051,55		0,00					9.051,55
3	FACHADAS LATERAIS	25.334,40	11,12%	50%	12.667,00	50,00%	12.677,20					25.334,40
4	COBERTURA DAS SALAS	18.270,00	8,02%	100,00%	18.270,00		0,00					18.270,00
5	LIMPEZA E COBERTURA	146.412,00	64,26%	20,00%	29.282,40	40,00%	58.564,80	40,00%	58.564,80			146.412,00
TOTAL MENSAL				43,04%	98.058,98	31,27%	71.242,00	25,70%	58.564,80	0,00%	0,00	227.855,98
TOTAL ACUMULADO		227.855,98	100,00%	43,04%	98.058,98	74,30%	169.300,98	100,00%	227.855,98	100,00%	227.855,98	227.855,98
LOCAL MARIA DA FÉ / DATA: 06 DE DEZEMBRO DE 2025												
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RIVALDO PEREIRA LOPES												
REPRESENTANTE LEGAL: ADILSON DOS SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL												