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ESTUDO TECNICO PRELIMAR

Pavimentagao em Vias Urbanas Av. Luiz Correa Cardoso - 2024
Contrato de Repasse MCIDADES 965205/2024 - Operacao 1095895-72 - Proposta 14357/2024

1- Introducao

O presente estudo preliminar tem como propdsito assegurar a viabilidade técnica
da contratacdo de empresa especializada para realizar servigos de pavimentagao
asfaltica no quantitativo de 2.550,55 metros quadrados de pavimentagcao asfaltica,
com aproximadamente 220 metros lineares, na Av. Luiz Correa Cardoso perimetro

urbano do Municipio de Maria da Fé - MG.

PAVIMENTACAO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE MARIA DA FE Ssecnge

- ) - *
PAVIMENTACAQ ASFALTICA URBANA - AVENIDALUIZ CORREA CARDOSO «» ENTRADADO CEASA
- —~ @ FiMDO TRECHO

b : By \ N A % © Hotel Colonial Gold
= . ® INCIO DO TRECHO
s TRECHO A PAMMENTAR

A
N
| 100 m

Foto 1: Google Earth.
Website. http//Earth.google.com/, acessada em 26 de junho de 2024

Q Praca Getulio Vargas n260, Centro 4 planejamento@mariadafe.mg.gov.br
€, Telefone: 0353662 1463 € www.mariadafe.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

CNPJ 18.025.957/0001-58

e, LA P
Foto 2: Foto Aérea do Trecho.
22 de maio de 2024

Foto 3: Foto Aérea do Trecho.
22 de maio de 2024

A Lei 14.133/2021 em seu art. 6°, inciso XXV, determina que o Projeto Basico,
conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado para
definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou 0 complexo de obras ou de servigos objeto
da licitagao, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos

meétodos e do prazo de execucgao.
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O presente Estudo Técnico é feito no sentido de estabelecer as diretrizes gerais
para a contratagao de empresa especializada em Obras e Servigos de Engenharia para
prestar servigcos de pavimentagcao asfaltica na zona urbana da cidade de Maria da Fé.
O objetivo principal deste estudo é, portanto, tornar a licitagcdo do objeto demandado
pelo Orgéo executavel nos moldes da legislagdo em vigor e atender a necessidade de
realizacdo de licitacbes sustentaveis, como forma de implementacdo de contratos
administrativos com obrigagbes que atendam e respeitem o desenvolvimento

sustentavel de matéria ambiental, econdémico, social e cultural.

2- Fundamentagao

As contratacdes de servicos, mediante execucao indireta, devem ser precedidas
de Estudos Preliminares para analise da sua viabilidade e o levantamento dos
elementos essenciais a futura contratacdo de forma que melhor atenda as
necessidades da Administragao.

A presente contratacdo observara os preceitos da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil de 1988 e se regera pelos preceitos da Lei 14.133/2021, bem como
demais requisitos legais e normativos que regem a matéria.

A contratacdo de obras, servicos, compras e alienacbes na administracao
publica, seja ela direta ou indireta de quaisquer dos poderes da Uniao, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municipios, esta disciplinada na Constituicdo Federal de 1988,
em seu art. 37, inciso XXI. Tais contratacdes, como determina a referida constituicao,
deverao ser objeto do devido processo de licitagao publica, assegurando a igualdade
de condi¢des a todos os concorrentes. Vejamos o que dispde na integra tal dispositivo
legal:

(...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislagéo, as obras,
servigos, compras e alienagdes serdo contratados mediante processo
de licitagédo publica que assegure igualdade de condigdes a todos os
concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagbes de
pagamento, mantidas as condi¢des efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificagéo técnica
e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das
obrigacdes, [CF/88, inciso XXI, art. 37].

A licitacdo tem por objetivo tornar isondmica a participacdo dos interessados e

obter a contratagcdo da proposta mais vantajosa ao interesse publico, primando
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pelos principios constitucionais da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade
e publicidade. Para disciplinar a matéria foi instituida a Lei Federal n°® 14.133 de 01 de
abril de 2021 que estabelece em seu art. 2°:

Art. 2° Esta Lei aplica-se a:

I- alienacado e concessao de direito real de uso de bens; Il - compra,

inclusive por encomenda;

Ill- locacgao;

IV- concesséao e permissao de uso de bens publicos;

V- prestacao de servigos, inclusive os técnico-profissionais

especializados;
VI- obras e servigos de arquitetura e engenharia;

Vll-contratagdes de tecnologia da informagéo e de comunicagao.

A contratagdo de servigos sob o regime de execugao indireta, em regra geral,
seguira a IN/SEGES n° 5, de 26 de maio de 2017 e passardao necessariamente pelas
fases de planejamento da contratagéo, sele¢ao do fornecedor e gestao do contrato. No
que se refere ao planejamento da contratagdo, essa contara com o citado Estudo
Técnico Preliminar (ETP) e com o Termo de Referéncia (TR).

A instrucdo Normativa SEGES/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022 que
estabelece regras e diretrizes para procedimento de contratacédo de servigos sob
regime de execugao indireta de que dispde a lei 14.133 de 1° de abril de 2021, autoriza
a aplicagcao da IN n°05/2017 que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento
da contratagao de servigos sob regime de execugao indireta o ambito da Administragao
Publica federal direta, autarquica e fundacional.

Art. 1° Fica autorizada a aplicagédo da Instru¢ao Normativa n° 5 de 26
de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratagao de servigos sob o regime de execugao
indireta no ambito da Administragcao Publica federal direta, autarquica
e fundacional, no que couber, para a realizacdo dos processos de

licitacdo e de contratacdo direta de servicos de que dispbe a Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

Nesse sentido, aplica-se o disposto na Instrugdo Normativa n° 05/2017 que
dispOe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de servigos sob o
regime de execugao indireta no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional, e suas alteragdes, sendo que as contratagdes publicas devem

ser realizadas observando as seguintes fases:
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Art. 19. As contratagdes de servigos de que tratam esta Instrucao
Normativa serdo realizadas observando-se as seguintes fases:

I - Planejamento da Contratacao;

Il - Selecao do Fornecedor; e

Il - Gestao do Contrato.

Paragrafo unico. O nivel de detalhamento de informagbes
necessarias para instruir cada fase da contratagao devera considerar
a analise de risco do objeto contratado.

No que diz respeito a fase do Planejamento da Contratagdo a IN 05/2017

determinou que:

Art. 20. O Planejamento da Contratagéo, para cada servigo a ser
contratado, consistira nas seguintes etapas:

| - Estudos Preliminares;

Il - Gerenciamento de Riscos; e

Il - Termo de Referéncia ou Projeto Basico. [...]

§ 4° Os 6rgaos e entidades poderao simplificar, no que couber, a
etapa de Estudos Preliminares, quando adotados os modelos de
contratacao estabelecidos nos Cadernos de Logistica divulgados
pela Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo.

§ 5° Podem ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento
de Riscos comuns para servigos de mesma natureza, semelhanga ou
afinidade.

O art. 24 da Instrugao Normativa 05/2017 estabelece:

Art. 24. Com base no documento que formaliza a demanda, a equipe
de Planejamento da Contratacdo deve realizar os Estudos
Preliminares, conforme estabelecido em ato do Secretério de Gestao
da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdao e Governo
Digital do Ministério da Economia."

A Lei 14.133/2021 estabelece normas gerais de licitagao e contratagao para as
Administragdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios. A referida lei ratificou 0 comando constitucional para
a obrigatoriedade de licitagao e trouxe as hipéteses em que o processo licitatério pode
nao ser realizado, na forma de dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

A contratacdo em apreco nao se enquadra nas hipdteses de dispensa e
inexigibilidade elencadas pela Lei 14.133/2021, devendo ser precedida de processo
licitatorio.

A licitagdo além de visar a isonomia e a selegao da proposta mais vantajosa para

a Administragao, busca garantir diversos principios conforme art. 5° da Lei 14.133/2021.
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Art. 5° Na aplicagdo desta Lei, serdo observados os principios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
eficiéncia, do interesse publico, da probidade administrativa, da
igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da
segregacao de fungdes, da motivagdo, da vinculagdo ao edital, do
julgamento objetivo, da seguranga juridica, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentavel, assim
como as disposi¢des do Decreto-Lei n°® 4.657, de 4 de setembro de
1942 (Lei de Introdugao as Normas do Direito Brasileiro).

Cabe aqui realizar a distingdo entre obra e servigos de engenharia, com base

nas definicoes estabelecidas pelo art. 6° da Lei 14.133/2021:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

Xl - obra: toda atividade estabelecida, por for¢ca de lei, como
privativa das profissoes de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova
o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragcao substancial
das caracteristicas originais de bem imével;

XXI - servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administragdo e que, ndo enquadradas no conceito
de obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissdes de
arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que
compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que
tem por objeto agdes, objetivamente padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequagédo e de
adaptacdao de bens moveis e imdveis, com preservacdo das
caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta
heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na
definicdo constante da alinea “a” deste inciso;

O art. 6° da Lei 14.133/2021 estabelece em seu inciso XXXVIII:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de
bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais
de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) Menor prego;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;

c) técnica e prego;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto;

O art. 29 da citada lei estabelece:
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Art. 29. A concorréncia e o pregédo seguem o rito procedimental
comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o0 pregao
sempre que o objeto possuir padroes de desempenho e qualidade
que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado.

Paragrafo unico. O pregao nao se aplica as contratagcdes de servigos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual
e de obras e servigos de engenharia, exceto os servicos de

engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 6°
desta Lei.

Art. 6°, inciso XXI, alinea a:

a) servigco comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem
por objeto acbes, objetivamente padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutengédo, de adequagédo e de
adaptacdo de bens moveis e imdveis, com preservacdo das
caracteristicas originais dos bens;

Conforme se vé é vedado o uso do pregao para contratagdo de obras sendo o
instituto permitido para contratagao de servigos comuns de engenharia.

Dessa forma, a contratagao se dara através de Concorréncia com base no art.
6°, inciso XXXVIII e art. 28, inciso Il, da Lei 14.133/2021.

E, para que a execucdo dos servigos ocorra de forma otimizada e atenda aos
interesses do municipio, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada
apta a atingir os objetivos almejados com confiabilidade, seguranga e qualidade nos

servigos prestados.

3- Caracterizagao do Municipio

O municipio de Maria da Fé esta localizado no sul do estado de Minas Gerais,
pertencendo a Mesorregido do Sul e Sudoeste de Minas, Microrregido de Itajuba que
por sua vez pertencente a regido sudeste do Brasil. Situa-se na coordenada 22°18'28"
de latitude sul e 45°22'30" de longitude oeste e esta a uma distancia de 314 quildbmetros
ao sul da capital mineira.

O acesso pode ser realizado por Itajuba ou por Cristina através da Rodovia BR
383 sendo as demais vias de acesso ao municipio por estradas vicinais. Maria da Fé
localiza-se na regiao Sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, acima de 1.000 m
de altitude, uma regido caracterizada pela predominancia de morros escarpados onde
as formagdes rochosas sao de rochas sedimentares formadas por areia, argila, calcario

e arenito e por rochas magmaticas, principalmente granitos.
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O municipio de Maria da Fé possui vasta extensao territorial sendo que seu
territorio estende por uma area de 202.898 km?. Seus municipios limitrofes s&o Itajuba,
Sao José do Alegre, Pedralva, Cristina, Dom Vigoso, Virginia e Delfim Moreira.

As principais comunidades rurais do municipio sdo: Distrito Posses, Reserva,
Retiro, Varginha, Campinho, Jardim, Distrito Mata do Isidoro, Mata de Cima, Serraria,
Distrito Pintos Negreiros, Alto da Serra, Alto do Campo Feio, Barra, Caetés, Canelal,
Canto dos Amaros, Cantos dos Carneiros, Cole, Pedreira de Baixo, Pedreira de Cima,
Serra Negra, Toca, Campo Redondo, Tijuco Preto, Grota, Marmeleiro, Distrito Sao
Jodo, Coutos, Cafundo, Goiabal, Pebes, Sabara, Furnas, Toca do Lobo e llha.

Conforme os dados do Censo de 2022, a populacéao total de Maria da Fé é de
14.247 habitantes, sendo 8.383 habitantes residentes na &area urbana e 5.864
habitantes na area rural. A densidade demogréfica 70,06 hab./ km?2.

Isto posto verifica-se a grande extensao de vias urbanas no municipio onde cabe
ao gestor publico apresentar solugdes para melhoria de vida da populagao local e

solugdes para melhoramento do trafego e seguranga da populagéo.

4- Descricao da Necessidade

Fundamentagdo: Descricdo da necessidade da contratagao,
considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico. (Inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art.
7°, inciso | da IN 40/2020.

A Avenida Luiz Correa Cardoso é uma das principais vias da zona urbana do
municipio de Maria da Fé, tendo um alto fluxo de veiculos de grande porte e conexdes
com vias adjacentes de acesso que interligam diversas comunidades no municipio e
ainda se encontra atualmente com uma precaria pavimentagao.

Entretanto hoje, diante de uma nova realidade, tanto pelo crescimento
populacional acelerado, quanto pelo grande volume de trafego na regidao, a Avenida em
questao, que esta no centro da cidade, além de dar acesso um novo bairro (Serra Azul)
com grande volume populacional ainda da acesso ao patio da Prefeitura Municipal de

Maria da Fé de onde saem toda frota municipal.

Diante disso, faz-se necessario a restauragdo da via, de modo a suprir as

necessidades desta nova realidade populacional da regido, objetivando o aum
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segurancga, adequando os fluxos de veiculos, orientando e ordenando o trafego local,

reduzindo o numero de acidentes nos locais onde hoje n&o possui pavimentagao.

5- Descricao dos Requisitos da Contratagao

Fundamentagao: Descrigdo dos requisitos necessarios e suficientes
a escolha da solugéo. (Inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021
e Art. 7°, inciso Il da IN 40/2020.

Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com a
legislacéo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro
termo de referéncia.

A Concorréncia tera por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso
VI da Lei n.° 14.133/2021 e dar-se-a por meio de licitagao, do tipo menor precgo global;

Para a presente contratagéo sera elaborado Projeto Executivo com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar
a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliacido do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

A Empresa a ser contratada devera possuir expertise em obras afins ao objeto
pleiteado comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica registrado no érgéao
competente;

A empresa licitante devera estar devidamente registrada no Conselho Regional
de Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentara a
Certidao de Registro e Quitagdo que comprova a situagao do registro da empresa no
conselho quanto a sua regularidade e anuidade.

Comprovacgao da capacidade técnico-profissional — apresentacao de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da
legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - ART, relativo a execug&o dos servigos que compdem as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo da contratagao.
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Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o
licitante se sagre vencedor desta licitagao.

Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverao ser os mesmos que
assinarao as ARTs de execucgao de obras /servicos.

Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotacbes de
Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo deverao estar devidamente
registrados no Conselho Regional Técnico (CAT) de Engenharia (CREA) da regiao
onde os servicos foram executados, comprovando que 0s responsaveis técnicos
constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram servicos similares,
em vulto e tipologia aos da contratagao pretendida.

5.1 Requisitos técnicos da contratacao:

A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

Planilha sintética de precgos unitarios, quantitativos e precos totais dos itens
devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma
lista das mesmas em anexo a planilha e planilha de composigao analitica de pregos
unitarios;

A composicao do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores
nominais como também sob a forma percentual e apresentacdo dos encargos sociais;

O cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e
demais aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a proposta
apresentada.

5.2 Requisitos de sustentabilidade:

Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de

insumos e material consumidos, bem como a geragao de residuos, além do desperdici
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de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia
renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho
seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos
inflamaveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se
responsabilizara por agcdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos
e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagao.

5.3 Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados:

a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislagbes pertinentes para execugao de todos os
servigos aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos
materiais;

c) Lei n®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes
de Engenharia e da outras providéncias;

d) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacéo de
Responsabilidade Técnica” na prestacao de servigos de Engenharia, autoriza a criagao,
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma
mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

f) Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,

critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

6- Estimativas das Quantidades para a Contratagao

Fundamentacdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas,
acompanhada das memoarias de calculo e dos documentos que lhe
ddo suporte, considerando a interdependéncia com outras
contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do
§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020)
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A demanda prevista sera resultado do programa de necessidades estabelecido,
apos terem sidos levantamentos os servigos detalhados e as quantidades dos mesmos,
através da elaboracéo dos projetos técnicos, somados aos memoriais descritivos e/ou
memorial de especificagdes de servicos, elaborados por equipe técnica devidamente
capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive

com valor final de referéncia da contratacao.

7- Levantamento de Mercado

Fundamentagéo: Levantamento de mercado, que consiste na analise
das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econémica da
escolha do tipo de solugéo a contratar. (Inciso V do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/2021).

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se
que a melhor solugéo para a contratacéo € a execugao indireta da seguinte forma:

7.1 da modalidade de licitagio “CONCORRENCIA”

A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na
contratacdo da empresa que ira executar os servicos previstos, mas também pela
possibilidade de atestar previamente que as empresas interessadas em participar do
certame possuem os requisitos minimo de qualificagcdo exigidos para execugéao do
objeto a ser licitado, contido na Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021.

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdo, sendo definida no
art.28, inciso Il, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratagao de bens e
servigos especiais e de obras e servigos comuns de engenharia. Na concorréncia a
disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem
preencher os requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

A nova lei de licitagdes em seu art.29, determina que a concorréncia e o pregao
seguem o rito procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatoria, de
divulgacao de edital de licitacédo, de apresentacao de propostas e lances, quando for o
caso, de julgamento, de habilitagao, recursal e de homologacgéao.

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se
considerar a aplicagao do pregao sempre que o objeto possuir padroes de desempenho

e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, sendo que
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aplicara o pregao as contratagcdes de servigcos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual e de obras e servicos de engenharia, desde que estes
nao se qualifiquem como comuns.

Neste sentido é o entendimento do TCU, conforme se verifica do Informativo de
Licitacdo e Contratos n.227/2015, no qual a Corte entendeu que a modalidade pregao
nao € aplicavel a contratagcdo de servicos de engenharia e arquitetura, locagdes
imobiliarias e alienagdes para esse tipo de empreendimento, sendo permitida a sua
adogao nas contratagdes de servigos comuns de engenharia.

7.2 Da complexidade técnica “OBRA COMUM DE ENGENHARIA”

O objeto desta Concorréncia, a execugao da extensdo da Avenida Dante de
Oliveira, tem a natureza de obras de engenharia e se enquadram em obras comuns de
engenharia conforme alinea “a” do inciso XXI, do artigo 6° da Lei 14.133/2021.

Levando-se em conta os aspectos construtivos do Projeto de engenharia para
execucdo da Pavimentagcdo da Avenida Luiz Correa Cardoso com pavimentacao
asfaltica, vislumbra-se sua caracterizagdao como Obra Comum de Engenharia viso que:

I. Os servigos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade
técnica

II. Sdo executados corriqueiramente pela administragao;

[ll. Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para a sua
feitura sdo frequentemente empregados;

IV. Os padroes de desempenho e qualidade sao aferidos através de
especificagdes técnicas usuais (entre estas, destaca-se as elaboradas pelo DNIT);

V. Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério.

7.3 Do critério de julgamento “MENOR PRECO”

Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n®° 14.133/21, a concorréncia
enquanto modalidade de Concorréncia Eletrénica para contratagdo de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, podera ter como
critério de julgamento os seguintes:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;

c) técnica e preco;

d) maior retorno econémico;
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e) maior desconto;

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagdes,
considerando todo o ciclo de vida do contrato e a selegdo da proposta apta a gerar o
resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administracdo Publica, o critério de
julgamento a ser adotado sera o de menor preco.

A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administracao Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do
certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de
menor, dentro das especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia
aos cofres publicos.

7.4 Do Regime “EMPREITADA POR PRECO GLOBAL”

A fixagao de critério de aceitabilidade de pregos unitario e global é obrigagao do
gestor em obras de engenharia como resta evidenciado da sumula 259/2010 do TCU,

verbis:

SUMULA TCU 259: Nas contratagbes de obras e servicos de
engenharia, a definicdo do critério de aceitabilidade dos precos
unitarios e global, com fixagdo de pregos maximos para ambos, é
obrigacao e nao faculdade do gestor. Acérdao 1380/2010-Plenario |
RELATOR AUGUSTO NARDES

Acerca da escolha do regime de execugao, o Tribunal de Contas da Uniao
(Acordao 1977/2013-Plenario, TC 044.312/2012-1, relator Ministro Valmir Campelo,
31.7.2013), orienta que:

a) a escolha do regime de execucdo contratual pelo gestor deve estar
fundamentada nos autos do processo licitatério, em prestigio ao definido no art. 50 da
Lei n®9.784/1999;

b) a empreitada por preco global, em regra, em razdo de a liquidagcao de
despesas nao envolver, necessariamente, a medigcao unitaria dos quantitativos de cada

servigco na planilha orgamentaria, nos termos do art. 6°, inciso VI, alinea “a”, da Lei n°
8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com
boa margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem posteriormente
executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por prego unitario deve ser
preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao

inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios, como sao os casos de r

Q Praca Getulio Vargas n260, Centro 4 planejamento@mariadafe.mg.gov.br
€, Telefone: 0353662 1463 € www.mariadafe.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

CNPJ 18.025.957/0001-58

de edificacédo, obras com grandes movimentacdes de terra e interferéncias, obras de
manutenc¢ao rodoviaria, dentre outras;

c) nas situagdes em que, mesmo diante de objeto com imprecisao intrinseca de
guantitativos, tal qual asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilizagdo da
empreitada por preco global, deve ser justificada, no bojo do processo licitatorio, a
vantagem dessa transferéncia maior de riscos para o particular - e, consequentemente,
maiores precgos ofertados - em termos técnicos, econdmicos ou outro objetivamente
motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos nha composicao do
orgcamento da obra, em especial a taxa de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas);
(Acordao n° 1977/2013 — Plenario).

Deve-se observar que o regime de execugao por preco unitario destina-se aos
servicos que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por
unidades de medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicagado do preco
unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas. Portanto, € especialmente
aplicavel aos contratos que podem ser divididos em unidades autbnomas
independentes que compdem o objeto integral pretendido pela Administragdo. Nao se
exige o mesmo nivel de precisdo da empreitada por preco global/integral, em razéo da
imprecisdo inerente a propria natureza do objeto contratado que esta sujeito a
variagdes, especialmente nos quantitativos, em razdo de fatores supervenientes ou
inicialmente n&o totalmente conhecidos. Assim, pode-se afirmar que a conveniéncia de
se adotar o regime de empreitada por preco global diminui a medida que se eleva o
nivel de incerteza sobre o objeto a ser contratado (Ver TCU, Ac n. 1.977/2013-Plenario,
ltem 29).

Ainda sobre o regime de empreitada apresenta-se a conceituagao juridica do
termo pelo jurista Margal Justen Filho, de modo a ratificar a tipologia indicada ao caso
em estudo e o pagamento mensal:

“Tanto a empreitada por prego unitario como aquela por prego global
apresentam em comum a contratagdo da execugao de uma obra ou
servigo, incumbindo ao particular fornecer o trabalho ou o trabalho e
materiais, mediante uma remuneracgéo. A distingdo entre as figuras
envolve, de um modo direto, o critério para a determinacdo da
remuneracgao do particular. Na empreitada por preco global, existe um
preco global pela obra ou servigo. O licitante obriga-se a executar a

obra ou servigo, mediante remuneracdo calculada como
determinado. Ja na empreitada por prego unitario, o empr
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contratado para executar o objeto, sendo o prego fixado por preco
certo por unidades determinadas. Portanto, a remuneragéo do
particular é obtida pelo somatério dos diferentes itens contemplados
numa estimativa de execugéo.”

No momento da execucdo contratual, decorrente de situagcbes ocultas, a
adequacao esta sujeita a variagdes, especialmente nos quantitativos, em razéo de
fatores supervenientes ou inicialmente nao totalmente conhecidos, o que pode gerar
alteracdo nos quantitativos previstos.

Verifica-se que opgao pelo regime de empreitada por prego global se deu pela
caracteristica do objeto, considerando a baixa complexidade do servico a ser
contratado as estimativas dos itens e servicos da planilha orcamentaria apresentam
certa precisdo em seus levantamentos. Devido a precisdo de levantamentos
quantitativos dos servigos que compde os projetos e planilhas orgamentarias e em
consonancia com as recomendacdes do Acordao n® 1.977/2013 do TCU, optou-se pela
empreitada por prego global.

A empreitada por preco global é a modalidade recomendavel quando o objeto do
contrato envolver execugao integral e que demandem menor complexidade. Mas, para
o éxito de tal empreitada mister que se tenha um adequado e técnico projeto basico e
um projeto executivo com excelente nivel de precisdo de encargos e especificidades.
Eis letra da lei 14.133/2021:

Art. 46. Na execucéo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo
admitidos os seguintes regimes:

| - empreitada por preco unitario;

Il - empreitada por prego global;

Il - empreitada integral;

IV - contratacao por tarefa; V - contratagéo integrada;

VI - contratagdo semi-integrada;

VII - fornecimento e prestagéo de servigo associado.

§ 9° Os regimes de execugao a que se referem os incisos I, Ill, IV, V
e VI do caput deste artigo seréo licitados por preco global e adotaréo
sistematica de medicdo e pagamento associada a execugédo de
etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento
de metas de resultado, vedada a adocdo de sistematica de
remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execugao de quantidades de itens unitarios.

Eis Acordao 1977/2013 do TCU - Plenario sobre o tema sub examine:
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unido, reunidos em Sessao do Plenario, ante
as razdes expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar a Segecex que oriente as unidades técnicas
desta Corte a observarem as seguintes disposicbes em suas fiscalizagbes de obras e servigos
de engenharia executadas sob o regime de empreitada por preco global, a serem aplicadas de
acordo com as circunstancias de cada caso concreto:
9.1.1. a escolha do regime de execugéo contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos
autos do processo licitatério, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei 9.784/99;
9.1.2. os instrumentos convocatérios devem especificar, de forma objetiva, as regras sobre
como serao realizadas as medi¢des, a exemplo de pagamentos apds cada etapa conclusa do
empreendimento ou de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, em atendimento ao
que dispbe o art. 40, inciso XIV, da Lei 8.666/93;
9.1.3. a empreitada por prego global, em regra, em razdo de a liquidagdo de despesas nao
envolver, necessariamente, a medi¢do unitaria dos quantitativos de cada servico na planilha
orcamentaria, nos termos do art. 6°, inciso VI, alinea 'a', da Lei 8.666/93, deve ser adotada
quando for possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisao, as quantidades
dos servigos a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada
por preco unitario deve ser preferida nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam
uma imprecisao inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios, como sao os casos de
reformas de edificagdo, obras com grandes movimentagdes de terra e interferéncias, obras de
manutengéo rodoviaria, dentre outras;
9.1.4. nas situagcbes em que, mesmo diante de objeto com imprecisdo intrinseca de
quantitativos, tal qual asseverado no item 9.1.3. supra, se preferir a utilizagdo da empreitada por
preco global, deve ser justificada, no bojo do processo licitatério, a vantagem dessa transferéncia
maior de riscos para o particular — e, consequentemente, maiores pregos ofertados — em termos
técnicos, econbémicos ou outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos
decorrentes desses riscos na composi¢cao do orgamento da obra, em especial a taxa de BDI —
Bonificagao e Despesas Indiretas;
9.1.5. a proposta ofertada devera seguir as quantidades do orgamento-base da licitagao,
cabendo, no caso da identificacdo de erros de quantitativos nesse orgamento, proceder-se a
impugnacao tempestiva do instrumento convocatério, tal qual assevera o art. 41, § 2° da Lei
8.666/93;
9.1.6. alteragbes no projeto ou nas especificagdes da obra ou servigo, em razdo do que dispde
o art. 65, inciso |, alinea 'a', da Lei 8.666/93, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal, repercutem na necessidade de prolagdo de termo aditivo;
9.1.7. quando constatados, apés a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orgamento
relativos a pequenas variagdes quantitativas nos servicos contratados, em regra, pelo fato de o
objeto ter sido contratado por "precgo certo e total", ndo se mostra adequada a prolacao de termo
aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6°, inciso VI, alinea "a", da Lei 8.666/93, como
ainda na clausula de expressa concordancia do contratado com o projeto basico, prevista no art.
13, inciso Il, do Decreto 7.983/2013;
9.1.8. excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das
partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia,
caso, por erro ou omissao no orgamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha orgamentaria, poderédo ser ajustados termos aditivos
para restabelecer a equagao econémico-financeira da avenga, situacao em que se tomarao os
seguintes cuidados:

9.1.8.1. observar se a alteragao contratual decorrente nao supera ao estabelecido no art.
13, inciso Il, do Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos
§§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93, estes ultimos, relativos a todos acréscimos e supressdes
contratuais;

9.1.8.2. examinar se a modificagdo do ajuste ndo ensejara a ocorréncia do "jogo de
planilhas", com redugao injustificada do desconto inicialmente ofertado em relagao ao prego base
do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto
7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituicido Federal;

9.1.8.3. avaliar se a corregao de quantitativos, bem como a inclusdo de servigo omitid
nao esta compensada por distor¢gdes em outros itens contratuais que tornem o valor
avenga compativel com o de mercado;
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9.1.8.4. verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento
do objeto acima do prego de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, se houve
a retificagcdo do acordo mediante termo aditivo, em prol do principio guardado nos arts. 3°, caput
c/c art. 6°, inciso X, alinea "f"; art. 15, § 6°; e art. 43, inciso IV, todos da Lei 8.666/93;

9.1.8.5. verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na
prolagdo do termo aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em relagéo ao valor
global da avenga, em comparagao do que seria exigivel incluir como risco/contingéncia no BDI
para o regime de empreitada global, como também da exigibilidade de identificagcdo prévia da
falha pelas licitantes — atenuada pelo erro cometido pela préopria Administragdo —, a luz, ainda,
dos principios da vedagdo ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculagdo ao
instrumento convocatério, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da
economicidade, da moralidade, do equilibrio econémico-financeiro do contrato e do interesse
publico primario;
9.1.9. avaliar a conveniéncia e a oportunidade de, em seu relatério de fiscalizagéo, propor ao
Colegiado, com base no art. 250, inciso Ill do Regimento Interno do TCU, recomendagao a
jurisdicionada, para que, doravante, inclua nos editais clausula a estabelecer, de forma objetiva,
0 que sera objeto de aditamentos durante a execugéo da avenga, bem como a definigdo do que
venha a ser "subestimativas ou superestimativas relevantes" , a que se refere o subitem 9.1.8
supra, como, por exemplo, o estabelecimento de percentuais de tolerancia quantitativa admitida
em cada item do orgamento que torne descabida a celebragdo de aditivo, como, ainda, a
necessidade de que a imprecisao se refira a servigo materialmente relevante do empreendimento
(avaliado de acordo com a metodologia ABC), em prestigio ao principio da seguranga juridica,
como ainda do art. 6°, inciso VI, alinea "a" c/c art. 47, art. 49 e art. 65, inciso Il, alinea "d", todos
da Lei 8.666/93;
9.2. nos contratos executados mediante o Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas
(RDC), aplicam-se, no que couber, os entendimentos expressos nesta decisédo, por forca do
disposto no art. 2°, inciso Il; art. 8°, § 1°; art. 39; art. 45, inciso |, alinea "b" e art. 63, todos da Lei
12.462/2011, como também no Acérdao 1.510/2013-Plenario, mormente no que se refere a
necessidade de estabelecer uma matriz de riscos, a explicitar as exatas responsabilidades e
encargos a serem assumidos pelos particulares — inclusive no que se refere a erros quantitativos;
9.3. encaminhar copia deste Acérddo, acompanhado do relatério e do voto que o
fundamentam ao Ministério do Planejamento Or¢gamento e Gestao e ao Conselho Nacional de
Justica, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 044.312/2012-1 3 para que informe aos demais
6rgaos e entidades da Administragao Publica Federal e do Poder Judiciario o inteiro teor desta
decisao; 9.4. arquivar o presente processo.

7.5 Do Fracionamento do Lote

A contratagdo para a execugao da obra devera ser licitada como objeto nao

divisivel, sem parcelamento do objeto com a execugao da obra por uma unica empresa

considerando a completitude do projeto e a sua média complexidade. A indivisibilidade

do objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econémicos do

caso concreto condizem com o seu nao parcelamento, cuja fragmentacdo do objeto

podera comprometer a realizagdo da obra, onde a centralizagdo da responsabilidade

em uma Unica contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatérios a vista

do acompanhamento de problemas e solugdes, bem como por facilitar a verificagdo das

suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a

execucao do objeto licitado.
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7.6 Da participacao de ME e EPP

A participagao de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte ndo se

enquadra ao objeto deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele
previsto no inciso |, do art. 48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por ndo
se tratar da aquisicao de servicos divisiveis. Tal agao poderia comprometer o pleno
andamento da obra, uma vez que varias acdes devem ser coordenadas para que se
tenha um resultado satisfatorio.

7.7 Da participagcao de consorcios

Nesta licitagdo sera admitida a possibilidade de Consoércio, nos termos do artigo
14 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, para possibilitar o reforco da capacidade
técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento
e pessoal especializado. O consércio ainda enseja a participagdo de maior numero de
empresas, possibilitando o aumento na competitividade.

7.8 Da participagao de empresas estrangeiras

A participacdo de Empresas Estrangeiras sera devidamente amparada na
legislacdo patria, e fundamenta-se na possibilidade de distender a oferta para a
Administracdo Publica com aumento da quantidade de licitantes. Por consequéncia,
possibilitara a formalizagdo de contratos mais vantajosos, com melhores precos e
melhores técnicas, trazendo a Contratante economia e obras de maior qualidade.

7.9 Da Subcontratacao

Sera admitida a subcontratagado para as atividades que nao constituam o escopo
principal do objeto, até o limite de 30% do contrato. A subcontratacéo se justifica por se
tratar de uma obra que contempla servicos complementares as atividades comuns,
necessitando de empresas com atuagdao em atividade especifica. A Subcontratacao

pode assim trazer celeridade na execugao da obra, diminuindo transtornos a populagao.

8- Estimativa do Valor da Contratacao

Fundamentacdo: Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada
dos precos unitarios referenciais, das memoérias de calculo e dos
documentos que lhe dao suporte, que poderdo constar de anexo
classificado, se a administrag&o optar por preservar o seu sigilo até a
conclusao da licitagao (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art. 7°,
inciso VI da IN 40/2020).
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A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos
levantados no projeto basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil, que é a principal tabela utilizada no
orgcamento de obras em geral, de acordo com o ultimo boletim de referéncia publicado,
mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices
da Construcdo Civil no Brasil. Também podera ser utilizado a base de dados NOVO
SICRO - Sistema de Custos Rodoviarios (DNIT) para compor precificagdo do objeto.

Na falta de composig¢ao no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a
composic¢ao unitaria do servigo, contendo as justificativas técnicas para as composigoes
adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivagao dos atos
que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memodria de calculo dos
coeficientes de utilizacdo de insumos), bem como a identificagdo do responsavel pela
elaboracao. O Tribunal de Contas da Unidao recomenda adotar a composicao de outros
sistemas referenciais de precos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para
cada servico, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que
este ndo contemple os servigos em analise, exige- se que se busque informagdes em
outras fontes de precos para analise do orgamento de obra publica.

Os custos de execugdao, apresentados em planilha orgamentaria, seréo
elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no orgcamento
completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da
contratacao, que devera compor a documentagao do Projeto Basico, Projeto Executivo

e Termo de Referéncia.

9- Descricao da Solugao
Fundamentacédo: Descri¢do da solugdo como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas a manutengcdo e a assisténcia técnica,
quando for o caso. (Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e
art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

A contratacdo de empresa especializada para realizar servigos de pavimentagao
asfaltica no quantitativo de 2.550,55 metros quadrados de pavimentacao asfaltica, com

aproximadamente 220 metros lineares, na Av. Luiz Correa Cardoso perimetro
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do Municipio de Maria da Fé - MG, com elementos que deveréo ser definidos em projeto
basico e executivo que deverao prever, inicialmente, os seguintes servigos:
Pavimentagao em vias no Municipio de Maria da Fé:
Canteiro de obras
Administragao local
Servigcos preliminares
Transporte de material para base
Material para base
Transporte de material asfaltico
Pavimentacgao leito carrocavel
Rampa de acessibilidade
Sinalizacao vertical
Sinalizacao horizontal
As intervencdes deverao manter o padrao de qualidade existente e apresentar a
melhor pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratagao
e com a caracterizagao devidamente detalhada no Projeto executivo e Termo de

Referéncia.

10- Justificativas para o Parcelamento ou nao da Contratagao

Fundamentagao: Justificativas para o parcelamento ou ndo da
solugao. (Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso
VIl da IN 40/2020).

O parcelamento da solugao nao é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia
técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestao de
um unico contratado, resultando num maior nivel de controle da execugao dos servigos
por parte da administragao, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos
resultados numa unica pessoa juridica.

Para execucgéo de obras de pavimentac&o ndo ha viabilidade técnica na diviséo
dos servigos, que em sua grande maioria séo interdependentes, visto que o atraso em
uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de

custo e comprometimento dos marcos intermediarios e da entrega da obra.

Q Praca Getulio Vargas n260, Centro 4 planejamento@mariadafe.mg.gov.br
€, Telefone: 0353662 1463 € www.mariadafe.mg.gov.br




PREFEITURA MUNICIPA

MARMT PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

CNPJ 18.025.957/0001-58 B

Entende-se também que nao ha viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia
€ que o custo seja reduzido para obras maiores em fungdo da diluicdo dos custos
administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e
nao melhora o aproveitamento do mercado, pois 0s servicos sao executados por
empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Entdo, pelas razbes expostas, recomendamos que a contratagdo nao seja
parcelada, por ndo ser vantajoso para a administragdo ou por representar possivel

prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

11- Demonstrativo dos resultados pretendidos

Fundamentagdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em
termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21).

O crescimento populacional e econdmico regional aumentou significativamente
em uma demanda rodoviaria maior, deste modo, a via existente ja ndo supre as
contribui¢cdes de trafego que sao atribuidas, aumentando o risco de acidentes e ainda
ha de se considerar a melhoria da qualidade de vida da populacao local.

Nesse sentido, a execugdo da obra ird assegurar que as intervencgdes
proporcionem uma melhoria na trafegabilidade da regido, incentivando o aumento e
crescimento dos comerciantes locais, resultando em uma proposta mais eficiente de
deslocamento que a existente, reduzindo os acidentes, e melhorando a infraestrutura
numa regiao que ainda nao possui pavimentagao adequada.

A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital
de Licitacdo, Termo de Referéncia e Projeto Executivo.

A contratacao deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execugao
dos servigos de pavimentagdao, de acordo com o Projeto Executivo, mantendo-se o
padréao de qualidade, ou superior do que sera definido em projeto.

Realizada a produgédo do projeto basico/executivo, elaborada pela Secretaria
Municipal de Planejamento, o proximo passo se consubstancia no planejamento da

efetuacao de certame para contratacdo de empresa para execucao da obra.
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12- Providéncias a serem adotadas

Fundamentagao: Providéncias a serem adotadas pela administragao
previamente a celebra¢ao do contrato, inclusive quanto a capacitagcéo
de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo
contratual ou adequagéo do ambiente da organizagéo; (inciso X do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020)

Visando a correta execucdao do contrato, a administracdo devera executar
minimamente as seguintes agdes antes de contratagio:
. Relatério circunstanciado contendo a descricdo e avaliagdo da opcgao
selecionada, elaborado pela autoridade competente (§ 5° do art. 40 da Lei 14.133/21);
. Definicdo do programa de necessidades, elencando as ag¢des de projeto e obra
a serem realizados;
. Elaboragao do Projeto Basico e executivo, contendo o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar
a obra ou o servigco, ou 0 complexo de obras ou de servigcos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execugao;
. Elaboragao do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios
para a contratagao de bens e servigos (inciso XXIIl do art. 6 da Lei 14.133/21);
. Aprovacao do Projeto;
. Elaboragao do Edital de Licitagao;
. Entre outros.
Para o processamento da Concorréncia Eletrénica e execugéo do contrato cabera a
CONTRATANTE:
a) Fornecer as informacgdes técnicas, por meio do Projeto Basico e Executivo e seus
anexos, acerca da execugao do objeto.
b) Quanto a realizagdo do contrato, exigir o cumprimento de todas as obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e nos termos

da proposta apresentada.
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c) Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou
comissao especialmente designada.

d) Constatadas irregularidades deverao notificar a CONTRATADA por escrito acerca
das eventuais ocorréncias.

No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei
n.14.133 de 2021 acerca da participacdao no procedimento, as diretrizes quanto a
execugao de obras e servigos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas
relacionadas ao objeto da contratagao, além de:

a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as
especificagées contidas no Termo de Referéncia e seus anexos, assim como seguir 0s
termos de sua proposta.

b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no
local dos servigos.

c) Prestar esclarecimentos ou informagéo quando solicitado pela CONTRATANTE.

13- Contratagoes Correlatas / Interdependentes

Fundamentagdo: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes.
(Inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIl da
IN 40/2020).

Inicialmente, ndo existem em andamento contratacbes correlatas ou
interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no

planejamento da futura contratacéo.

14- Descricao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas

mitigadoras

Fundamentagado: Descricdo de possiveis impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica
reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel. (Inciso Xll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o

interesse publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar
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os beneficios do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos
na aquisi¢ao quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservacéao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocédo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de
Transporte de Residuos.

f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

No art. 45, Lei n® 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia
deverdo respeitar, especialmente, as normas relativas a disposi¢do final
ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS,
mitigagcao por condicionantes e compensagao ambiental, utilizacdo de produtos, de
equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favoregam a redugéo do consumo
de energia e de recursos naturais, avaliagdo de impacto de vizinhanga, protegao do
patriménio histoérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagao
do impacto direto ou indireto causado pelas obra CONTRATADA.

Na mesma acepg¢ao a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da
construgédo civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e
demolicbes de obras de construcdo civil, e os resultantes da preparacédo e da
escavacgao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagdo elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha. Sob esse viés
normativo, a contratagao pretendida nesta Concorréncia Eletrénica caracteriza-se com
obra de engenharia e a sua execugao implicara diretamente na geracao de residuos de
construcao civil, de modo que devera a futura CONTRATADA empreender esforgos
para minimizar a producado de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de
inevitavel producéao, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Tal entendimento consta do art.6°, inciso XXV da Lei n° 14.133 de 2021

dispde que deve o Termo de Referéncia conter o conjunto de elementos necess
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suficientes, com nivel de precisao adequado para definir e dimensionar a obra, de modo
que assegure o tratamento apropriado do impacto ambiental.

Diante disso, na execucéo da obra devera a CONTRATANTE e a CONTRATADA
a observancia das normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizagao
quanto ao estrito cumprimento da legislagédo e a segunda o respeito as leis ambientais

na consecucao da obra.

15- Declaracao de viabilidade

Fundamentagao: Posicionamento conclusivo sobre a adequagao da
contratacao para o atendimento da necessidade a que se destina.
(Inciso XIIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Trata-se de Obra de Engenharia, pois a sua execucgéo acarretara em alteragéo
significativa do espago, demonstrando baixa complexidade, porém necessitando de
conhecimento especifico para fazé-lo, cuja agdo impacta no alcance do objeto
pretendido. As experiéncias anteriores indicam que a contratagcao apresenta viabilidade
e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos.

Considerando que a execucao contratual do Municipio de Maria da Fé é
realizada através da execucgao indireta, para obras e servigos de engenharia, valendo-
se da expertise e Know how do mercado.

Considerando que para a execugao da obra de extensdo de Pavimentagdo em
vias no municipio de Maria da Fé, torna-se imprescindivel a contratacdo de servigos
especializados, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliagbes necessarias
para atendimento da demanda exarada.

Assim, apdés o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se
VIAVEL a obtengéo do objeto, sendo ele a contratacdo de empresa especializada para
realizar servigos de pavimentagado asfaltica no quantitativo de 2.550,55 metros
quadrados de pavimentacao asfaltica, com aproximadamente 220 metros lineares, na
Av. Luiz Correa Cardoso perimetro urbano do Municipio de Maria da Fé - MG, segundo
as condigbes e especificagdes previstas neste ETP por meio da Concorréncia

eletrbnica.

16- Responsaveis
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Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-
se na Lei n° 14.063, de 23 de setembro de 2020 e Decreto n° 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Maria da Fé, 30 de julho de 2024
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