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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22
1. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 1.315.006,00 % Período: 20,22% 19,94% 19,94% 19,94% 19,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.682,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  1.311.323,40 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

%: 20,22% 19,94% 19,94% 19,94% 19,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 265.947,28 262.264,68 262.264,68 262.264,68 262.264,68 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 265.947,28 262.264,68 262.264,68 262.264,68 262.264,68 - - - - - - - 

%: 20,22% 40,17% 60,11% 80,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 265.947,28 528.211,96 790.476,64 1.052.741,32 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 265.947,28 528.211,96 790.476,64 1.052.741,32 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 1.315.006,00 

Local Responsável Técnico
Nome: MATHEUS BRITO CORRÊA CARVALHO
CREA/CAU: 255.951/D

Data ART/RRT: MG20220971201

RECURSO PRÓPRIO

Total:    R$ 1.315.006,00

Item Descrição

quarta-feira, 9 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉPAVIMENTAÇÃO ESTRADA ACESSO PEDRA PRETA - LAGOA

MARIA DA FÉ
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