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Prefeitura Municipal de Maria da Fé
Minas Gerais

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE 29/03/2023 FOLHA Ne: 01/01
OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETE INTERTRAVADO NO DISTRITO MATA DO IZIDORO | VALOR DO
CONVENIO: R$1.010.687,85
) PREVISAO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 6 MESES
LOCAL: ESTRADA VICINAL DO DISTRITO MATA DO IZIDORO, DISTRITO MATA DO I1ZIDORO
MARIA DA FE/MG
ITENS ETAPAS/DESCRIGCAO Fisico/ TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
Fisico % 0,18% 100,009
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 150 B 2 00,00%
Financeiro R$1.789,06 R$1.789,06
~ Fisico % 64,32% 15,509 17,219 16,279 15,689 17,579 17,779
20 PAVIMENTACAO ‘|S|co‘o ,32% 5,50% % 6,27% 5,68% 57% %
Financeiro R$650.040,31 R$100.756,25 | R$111.871,94 | R$105.761,56 | R$101.926,32 | R$114.212,08 | R$115.512,16
iei 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
3.0 DRENAGEM Fisico % 35,51% 16,60% 16,60% 16,60% 16,60% 16,60% 17,00%
Financeiro R$358.858,48 R$59.570,51 R$59.570,51 R$59.570,51 R$59.570,51 R$59.570,51 R$61.005,94
TOTAL Fisico % 64,49% 16,04% 16,96% 16,36% 15,98% 17,19% 17,47%
Financeiro R$1.010.687,85 | R$162.115,82 | R$171.442,45 | R$165.332,07 | R$161.496,83 | R$173.782,59 | R$176.518,10
Observacgoées:
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Matheus Brito Corréa Carvalho
Engenheiro Civil - CREA 255.951/D-MG
ADILSON DOS Assinado de forma digital por
ADILSON DOS SANTOS: 45113432687
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Adilson dos Santos
Prefeito Municipal
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