
ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,18% 100,00%

Financeiro R$1.789,06 R$1.789,06

Físico % 64,32% 15,50% 17,21% 16,27% 15,68% 17,57% 17,77%

Financeiro R$650.040,31 R$100.756,25 R$111.871,94 R$105.761,56 R$101.926,32 R$114.212,08 R$115.512,16

Físico % 35,51% 16,60% 16,60% 16,60% 16,60% 16,60% 17,00%

Financeiro R$358.858,48 R$59.570,51 R$59.570,51 R$59.570,51 R$59.570,51 R$59.570,51 R$61.005,94

Físico % 64,49% 16,04% 16,96% 16,36% 15,98% 17,19% 17,47%

Financeiro R$1.010.687,85 R$162.115,82 R$171.442,45 R$165.332,07 R$161.496,83 R$173.782,59 R$176.518,10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO NO DISTRITO MATA DO IZIDORO

29/03/2023

VALOR DO 
CONVÊNIO:

R$1.010.687,85

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

LOCAL: ESTRADA VICINAL DO DISTRITO MATA DO IZIDORO, DISTRITO MATA DO IZIDORO - 
MARIA DA FÉ/MG

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 MESES

FOLHA Nº: 01/01

3.0 DRENAGEM 

Observações: 

Matheus Brito Corrêa Carvalho

Adilson dos Santos

Prefeito Municipal

Engenheiro Civil - CREA 255.951/D-MG
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